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附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
（江阴职业技术学院改扩建三期工程）

一、项目情况

（一）项目概况。项目位于锡澄路 168号，利用存量土地，新

建一座六层学生宿舍楼，总建筑面积约 12924.70平方米，建成后增

加 1072个学生住宿床位。

（二）绩效目标。该项目 2024年绩效目标为开工建设，总体目

标为建成投入使用，提升学校办学能力。

二、评价情况

（一）项目特点分析。该项目用地条件成熟，资金保障到位，

目标需求明确，具有较强的可行性。项目建成后能够显著提升江阴

职业技术学院的硬件资源水平，完善江阴市职业教育布局，产生较

大的社会效益。

（二）评价思路方法。资金绩效评价主要从过程、产出、效益、

满意度等四个方面展开。以提升资金使用效益、达成项目目标、规

范过程合规性为关注重点，对资金到位率等 20项具体指标进行量化

评价，最终形成评价得分。

（三）评价工作情况。评价工作仔细核查了各项指标相关的资

料并进行了详尽的现场调查，确保评价得分能够如实反映项目实际

情况。
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（四）绩效评价结论。该项目推进过程规范，资料齐全，预期

目标完成度较高，评价结果较好，最终评价得分为 100分（满分为

100分）。

三、项目绩效。该项目在实施过程中严格按照江阴市政府投资项

目推进有关规定实施，采用集中建设，各相关部门权责清晰、分工明确，

推进过程制定了严格可靠的时间节点计划，截至目前，项目推进顺利。

项目通过规范的公开招投标程序产生了总承包单位、监理单位等，按要

求办理了完整的施工报备手续，主动接受行业主管部门监管。项目资金

能够按照现场推进进度按时拨付到位。

四、存在问题。无。

五、有关建议。无。

六、相关信息。详见《项目资金绩效年度自评价情况表》。

江阴市教育局

2025年 3月 6日


